

### iPhone具体排期

期望设计稿确认时间：11.13，期望接口完成时间：11.17，

app开发：11.1(中间需求大改，有效开发时间从11.6开始)~12.4（预留11.18，11.25，12.2加班）

| 模块   | 开发   | 开始时间 | 完成时间  | 工作量   |   |
|------|--|------|-------|-------|---|
| 首页   | 1.备孕阶段栏目调整<br>2.怀孕阶段，育儿阶段栏目调整<br>3.焦点图广告尺寸调整<br>4.接口联调 | 文杰   | 11.13 | 11.14 | 2 |
|      | 1.备孕阶段新增小工具软配位<br>2.怀孕阶段，育儿阶段新增软配位<br>3.接口联调           |      | 11.15 | 11.15 | 1 |
|      | 1.文字链添加<br>2.接口联调                                      |      | 11.16 | 11.16 | 1 |
| 直播   | 直播首页（信息流广告）  | 德智   | 11.6  | 11.28 | 4 |
|      | 直播栏目列表页  |      | 11.29 | 11.30 | 2 |
|      | 直播终端页  |      | 11.8  | 11.24 | 9 |
| 专家在线 | 专家在线首页   | 志祥   | 11.6  | 11.7  | 2 |
|      | 专家在线终端页  |      | 11.8  | 11.10 | 3 |
| 意见领袖 | 意见领袖首页（焦点图广告）  | 文杰   | 11.20 | 11.22 | 3 |
|      | 专家/网红/达人列表页  |      | 11.23 | 11.24 | 2 |
|      | 专家终端页  |      | 11.27 | 11.27 | 1 |
|      | 网红终端页  |      | 11.28 | 11.28 | 1 |
|      | 达人终端页  |      | 11.29 | 11.29 | 1 |
|      | 单元测试   |      | 11.30 | 11.30 | 1 |
| 视频   | 专家视频首页   | 振涛   | 11.6  | 11.9  | 4 |
|      | 播放器  |      | 11.10 | 11.15 | 4 |
|      | 专家视频分类列表页  |      | 11.16 | 11.20 | 3 |
|      | 首页焦点图广告  |      | 11.27 | 11.28 | 2 |
| 好物优惠 | 电商首页（焦点图广告）  | 志祥   | 11.13 | 11.14 | 2 |
|      | 领券列表页  |      | 11.15 | 11.15 | 1 |
|      | 电商文章列表页  |      | 11.16 | 11.16 | 1 |
|      | 电商评测列表页  |      | 11.17 | 11.17 | 1 |
|      | 短视频列表页   |      | 11.20 | 11.20 | 1 |
|      | 领券终端页  |      | 11.21 | 11.21 | 1 |
|      | 电商文章终端页  |      | 11.22 | 11.22 | 1 |
|      | 专家在线和好物优惠两个模块接口联调                                      |      | 11.23 | 11.24 | 2 |
| 资讯   | 资讯首页   | 振涛   | 11.21 | 11.22 | 2 |

| 模块                      | 开发                         | 开始时间        | 完成时间  | 工作量   |     |
|-------------------------|----------------------------|-------------|-------|-------|-----|
|                         | 资讯栏目列表页                    |             | 11.23 | 11.23 | 1   |
|                         | 资讯文章终端页                    |             | 11.24 | 11.24 | 1   |
| 问答                      | 问答首页（文字链广告）                | 文杰          | 11.17 | 11.17 | 1   |
|                         | 问答搜索结果页                    |             |       |       |     |
|                         | 问答详情页                      |             |       |       |     |
| 其他页面iOS 11兼容、iPhone X适配 | 志祥                         | 11.27       | 11.30 | 3     |     |
| 页面路径，事件统计，计数器           | 振涛                         | 11.29       | 11.30 | 2     |     |
| 修复线上版全覆盖测试的bug          | 卢德智                        | 11.13       | 11.30 | 4     |     |
| 集成测试                    | 志祥、振涛、德智、文杰                | 12.1        | 12.4  | 2*4   |     |
| 风险时间                    | 11.18, 11.25, 12.2预留三天加班时间 | 志祥、振涛、德智、文杰 |       |       | 3*4 |