



BUG类型		
BUG类型	数量	BUG类型细分
性能问题	0	数据越界 数据类型 逻辑问题 版本兼容 未知原因
代码逻辑	81	逻辑错误 78 网络机制 3
接口相关	3	接口问题 环境问题 请求参数问题 3
完整性	13	考虑不全 (数据联动) 考虑不全 (网络差) 2 考虑不全 (多用户) 考虑不全 (版本兼容) 1 边界测试 功能完整性 10
需求变更	13	需求文档没明确 11 需求变动 2
用户体验	5	交互处理 样式 5 兼容性
其他	-	
历史遗留	4	4



【性能问题】类型细分

BUG类型细分	数量
数据越界	-
数据类型	-
逻辑问题	0
版本兼容	-
未知原因	0


Legend: 未知原因 (Unknown Cause), 版本兼容 (Version Compatibility), 逻辑问题 (Logic Issue), 数据类型 (Data Type), 数据越界 (Data Boundary)



【代码逻辑】类型细分

BUG类型细分	数量
逻辑错误	78
网络机制	3


Legend: 网络机制 (Network Mechanism), 逻辑错误 (Logic Error)



【接口相关】类型细分

BUG类型细分	数量
接口问题	0
环境问题	0
请求参数问题	3


Legend: 请求参数问题 (Request Parameter Issue), 环境问题 (Environment Issue), 接口问题 (Interface Issue)



【完整性】类型细分

BUG类型细分	数量
考虑不全 (数据联动)	2
考虑不全 (网络差)	0
考虑不全 (多用户)	0
考虑不全 (版本兼容)	-
功能完整性	10


Legend: 功能完整性 (Function Integrity), 考虑不全 (版本兼容) (Consideration Incomplete - Version Compatibility), 考虑不全 (多用户) (Consideration Incomplete - Multiple Users), 考虑不全 (网络差) (Consideration Incomplete - Network Quality), 考虑不全 (数据联动) (Consideration Incomplete - Data Linkage)



【需求变更】类型细分

BUG类型细分	数量
需求文档没明确	11
需求变动	2


Legend: 需求变动 (Requirement Change), 需求文档没明确 (Requirement Document Not Clear)



【用户体验】类型细分

BUG类型细分	数量
交互处理	0
样式	5
兼容性	0

Legend: 兼容性 (Compatibility), 样式 (Style), 交互处理 (Interaction Handling)



日均bug产生率

姓名	有效工作日	开发的BUG总数	BUG数/工作日
骆成斌	22	41	1.8636363636363636
向东阳	22	74	3.3636363636363636
总人日	44	115	2.6136363636363636
历史遗留问题			4

bug激活情况

BUGID	激活次数	类型	所属人 (以首个修复者为)
108019	1	代码错误	骆成斌
108035	1	代码错误	骆成斌
108041	1	代码错误	骆成斌
108043	1	代码错误	向东阳
108046	1	代码错误	骆成斌

BUGID	激活次数	类型	所属人 (以首个修复者为淮)
108053	1	代码错误	骆成斌
108065	1	代码错误	向东阳
108068	2	样式问题	骆成斌
108069	1	样式问题	向东阳
108084	1	代码错误	向东阳
108095	1	代码错误	向东阳
108100	1	代码错误	骆成斌
108121	1	样式问题	向东阳
108122	1	代码错误	向东阳
108128	1	代码错误	向东阳
108130	1	代码错误	骆成斌
108150	1	代码错误	骆成斌
108170	1	代码错误	向东阳
108178	2	代码错误	向东阳
108181	2	代码错误	骆成斌
108182	1	代码错误	骆成斌
108185	1	代码错误	向东阳
108186	1	代码错误	骆成斌
108197	1	代码错误	向东阳
108234	1	代码错误	骆成斌
108240	1	代码错误	向东阳
108381	1	代码错误	向东阳
108402	1	代码错误	骆成斌
108408	1	代码错误	骆成斌
108416	1	代码错误	向东阳
108494	2	代码错误	向东阳
108504	1	代码错误	向东阳
108607	1	代码错误	向东阳
108624	1	代码错误	向东阳

激活率

姓名	BUG激活数	BUG总数	激活总次数/BUG总数
总体	34	119	0.285714285714286

上线一周crash情况

日期	CRASH数	CRASH率
5.28	2	0.0035
5.29	16	0.0074
5.30	13	0.0058
5.31	14	0.0056
6.1	15	0.0085
6.2	10	0.0062
6.3	5	0.0032

上线一周用户反馈及保障情况

日期	问题说明	结果

项目总结

姓名	总结
骆成斌	<p>这版本时间仓促，产生bug也很多，归纳下有几个问题导致：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 需求阶段没有很认真研究每一个细节问题（包括开发人员，产品人员也没有）。</li> <li>2. 前期首页样式，mini播放器交互调整较旧，导致后面开发时间紧张。</li> <li>3. 开发期间测试期间不断修改需求、新增需求，例如新增跳转需求，又影响到接口要微调参数等。</li> <li>4. 没有把控项目整体开发进度和质量，导致开发阶段后并没有完成所有需求。</li> </ol> <p>之后版本会适当调整分配工作的问题，并且严格把控质量进度。需求阶段也要尽量研究透，把一些问题尽量在开发前暴露出来。</p>
向东阳	<p>快妈3.5.0版本项目总结：android快妈这个版本虽然已经上线，但是或多或少还是存在很多的问题，我要负主要责任。前期需求和接口没有明确的确定好，导致开发时花很多的时间来二次确认；看需求文档时，没有认真明确到某一块或者某一功能需要的具体逻辑；Android和RN联调也是浪费了很多时间；</p> <p>快妈3.5.0版本项目心得：项目开发前，确定需求，根据需求想清楚对应的逻辑处理，明确好开发模块需要的功能，制定好相应的开发计划，才能高效率高质量的完成开发任务</p>