

电脑网客户端 4.2.0 iOS开发工作量评估及排期

开发时间:07月17日-08月12日(1.5人), 周期18.5个工作日

测试时间:08月12日下午- 08月20日, 周期7个工作日

公测时间:08月19日-08月20日

送审时间:08月20日

设计稿期望完成时间:15年7月24日前。

mrobot接口期望完成时间:15年8月6日前。

需求概述	是否需要制作/设计	进度	计划完成时间	开发人员	客户端工作量 (人/日)	备注
新增有道广告需求	从之前的首页信息流20位更改为15位	否		卢振涛	0.5	http://gorgon.youdao.com/gorgon/request.s 要增加新广告ID, 旧版弃用
APP定向广告需求	按需求设置定向广告	否/要设计		韩泳莹	2	
资讯频道广告	资讯频道增加广告位	否		韩泳莹	2	放在广告接口里面返回 http://mrobot.pconline.com.cn/v3/ad
启动图广告	启动图广告增加跳转功能、增加跳过功能按钮	否/要设计		卢振涛	3	广告接口: http://mrobot.pconline.com.cn/v3/ad
首页文章列表	列表特型展示	否/要设计		韩泳莹	5	http://mrobot.pconline.com.cn/v2/cms/channels/1?pageSize=20&pageNo=1
产品库	产品库增加全部品牌入口	否		韩泳莹	2	
	产品库增加排行榜入口	否			2	原始页面 手机排行: http://product.pconline.com.cn/hot/mobile/ 相机排行: http://product.pconline.com.cn/hot/dc/ 笔记本排行: http://product.pconline.com.cn/hot/notebook/ 超极本排行: http://product.pconline.com.cn/hot/notebook/c12087/ 平板排行: http://product.pconline.com.cn/hot/tabletpc/
文章页增加头图	可根据编辑操作是否添加	是(出页面)/要设计		非iOS	0.5	例: http://mrobot.pconline.com.cn/v3/cms/articles/6424617
客户端分享的WAP链点 试用中心页WAP	去掉头尾多余部分	否		非iOS		文文章分享页页: http://mrobot.pconline.com.cn/v3/cms/rewrite?u=http://dc.pconline.com.cn/669/6692487.html&w=pconlinebrowser://information-article/6692487 试用用中心心: http://g.pconline.com.cn/try/
文章栏目增删	名字修改 个别栏目增删	否		韩泳莹	1	http://mrobot.pconline.com.cn/configs/pconline_v6 cms iphone channel tree 弃用, 增加新接口
个人中心样式	6P底部3个按钮点击空白处也有效果的BUG	否		卢振涛	0.5	
优化直播列表图片	图片不够清晰	否		非iOS		
信息流广告特型	首页信息流广告特型展示	否		韩泳莹	2	
集成测试					3	
合计					23.5	