

梁家杰	<p>电脑网这个版本主要是做HTTP升级到HTTPS，开发过程中不断催接口进度，但还是没有在约定的时候完成。接口是在APP送测前才完成。在这个版本中我们对接口开发时间延误造成的影响评估过分乐观。在QA阶段最后1天由于接口开发请假导致有部分接口BUG不能在指定QA时间内修复验证而延期一天。在QA过程和上线后一周的crash情况中也发现出APP存在一部分关于对android 7.0的兼容性问题，会在下个版本开发中多留意APP在android 7.0出现的问题</p>
-----	---